Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo.

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?

Si al comparar la carta Gantt con el avance real, observamos que hemos cumplido todas las actividades de la Fase 1, aunque algunas actividades presentó un leve retraso. Durante esta fase definimos las herramientas tecnológicas que utilizaremos y elaboramos los documentos necesarios para la etapa.
Como factor facilitador destacamos la buena comunicación con el Product Owner y el cliente, fundamental para obtener la aprobación del desarrollo de la aplicación web. Como dificultad, detectamos que la carta Gantt está planificada a 18 semanas y debe ajustarse a 16 para coincidir con el calendario real de clases.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?

Para enfrentar el leve retraso en algunas actividades, nos apoyamos en la metodología DSDM, que fija el tiempo y deja el alcance como variable de ajuste. Ante cualquier atraso, priorizamos los requerimientos Must Have según la técnica MoSCoW, sin mover las fechas de entrega.
Respecto a la carta Gantt, la ajustaremos a 16 semanas para que coincida con el calendario de clases, asignaremos un responsable a cada actividad y la actualizaremos semanalmente para usarla como herramienta de control. Además, mantendremos la comunicación constante con el Product Owner para resolver a tiempo la información pendiente y asegurar la aprobación de cada avance.

3. Hasta el momento:
¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo en la Fase 1 de forma positiva. Como equipo habíamos coordinado que en esta primera etapa todos hiciéramos de todo, sin roles fijos todavía. Destaco la comunicación con el cliente, la persona encargada de pañoles, que se dio bastante fácil porque está en la misma institución. Como aspecto a mejorar, reconozco que estuve en otra sección de la asignatura durante parte de esta fase, y eso me generó algunos atrasos por no estar al tanto de los plazos y avisos de la sección correspondiente. Aparte de eso, en general nos falta un poco más de coordinación de tiempos, porque cada uno está en su práctica profesional y tenemos horarios distintos para reunirnos, pero siempre hay comunicación por WhatsApp si hace falta algo. Me propongo a estar más pendiente de las fechas de cada actividad para no atrasarme.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT
¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Después de reflexionar sobre nuestro avance, nos queda la duda sobre la sostenibilidad del sistema una vez terminado el proyecto, ya que aún no está definido quién se hará cargo de mantenerlo después del Demo Day. Nos gustaría preguntarle a la docente si esto debe resolverse ahora con el cliente o si se aborda en una etapa más avanzada del proyecto. A nuestros pares nos gustaría preguntarles cómo organizaron la repartición de actividades en esta primera fase, ya que en nuestro caso todos hicimos un poco de todo sin roles definidos, y nos interesa saber si a otros equipos les resultó mejor dividir tareas desde el inicio.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT
¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?

A partir de este monitoreo, considero que las actividades sí deben redistribuirse. En la Fase 1 todos hicimos un poco de todo, pero para las siguientes fases creo que es necesario diferenciar mejor las funciones, en especial entre Benjamín y yo, ya que actualmente tenemos asignado el mismo rol (Solution Tester / Business Analyst) y eso podría hacer que terminemos haciendo lo mismo.
Propongo enfocarme en el diseño y modelado de la base de datos en PostgreSQL, incluyendo la definición de tablas, relaciones e índices, mientras que Benjamín se concentre en el análisis de requerimientos y la documentación del proyecto. De esta forma cada uno aporta en un área distinta, sin dejar de lado nuestras funciones de testing cuando corresponda.
Como nuevas actividades para la siguiente fase, identifico: el diseño del modelo de datos (a mi cargo), la configuración del entorno con Docker y la arquitectura del backend en Django (a cargo de Matías como Technical Coordinator), y la coordinación con el Product Owner (a cargo de Iker como Business Ambassador).

6. APT grupal
¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?

Evaluamos el trabajo en grupo de forma positiva. Como aspectos positivos destacamos la buena comunicación entre nosotros, principalmente por WhatsApp, que nos ha permitido resolver dudas y coordinarnos rápido a pesar de tener horarios distintos por nuestras prácticas profesionales. También destacamos que las decisiones importantes, como la elección del stack tecnológico, las tomamos en conjunto y por consenso.

Como aspectos a mejorar, identificamos que en la Fase 1 no tuvimos roles bien diferenciados, lo que a veces generó que más de uno trabajara en lo mismo. También nos falta ser más constantes en actualizar nuestras herramientas de seguimiento, como la carta Gantt, para que reflejen el avance real del equipo. Para la siguiente fase, nos proponemos definir mejor las funciones de cada integrante y revisar nuestro avance de forma más periódica.